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Метою є вивчення дисципліни: оволодіння теоретичними знаннями з питань 

управління системою матеріально-технічного забезпечення будівництва, 

оволодіння інструментарієм, методикою розробки комплексу виробничих 

планів для будівельних організацій та набуття додаткових (розширених, 

поглиблених) практичних вмінь і навичок в організації виробничої діяльності в 

будівельній галузі. 

Компетентності.  Програма включає загальні компетентності, якими повинен 

володіти випускник: володіння культурою мислення, здатність до узагальнення, 

аналізу, сприйняття інформації, постановки мети і вибору шляхів її досягнення; 

здатність знаходити організаційно-управлінські рішення і бути готовим нести 

за них відповідальність; знання основних нормативно-правових актів та 

довідкових матеріалів, чинних стандартів і технічних умов, інструкцій та інших 

нормативно-розпорядчих документів в професійній діяльності; володіння 

технологічними процесами при зведенні, опорядженні та експлуатації будівель 

і споруд та монтажу інженерних систем і мереж; вміти творчо застосовувати 

отримані знання в організації і управлінні будівництвом; виконувати 

організацію будівельних майданчиків, проєктувати будівельний генеральний 

план, раціонально організовувати експлуатацію будівельних машин і 

транспорту, розробляти календарний  та сітьовий графік  

Програмні результати навчання. У результаті вивчення навчальної 

дисципліни здобувач повинен знати: науково-методичні основи організації 

будівельного виробництва, а також основні організаційно-технологічні 

документи щодо робіт підготовчого періоду; основи календарного та сітьового 

планування в повному складі текстового та графічного матеріалу; техніку та 

методику проєктування всіх різновидів сітьових графіків, використовуючи 

норми та нормативи в будівництві; організацію оперативного планування 

виробництва; загальні принципи складання тижневий-добового плану 

виробництва будівельно-монтажних робіт; організацію системи контролю 

якості в будівництві; правила та вимоги прийняття в експлуатацію об'єктів. 

 

Зміст за темами: 
Тема 1. Організація комплектного забезпечення будівництва конструкціями і матеріалами 

Тема 2. Організація парку будівельних машин і його експлуатація. 

Тема 3. Організація роботи транспорту в будівництві. 

Тема 4. Виробничо-економічний план будівельної організації. 

Тема 5. Організація оперативного планування виробництва 

Тема 6. Організація системи контролю якості в будівництві. 

 


