


 
 

   



 
 

  

1. Опис навчальної дисципліни 

Характеристика 
навчальної дисципліни 

Найменування 
показників  

Галузь знань, напрям 
підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 
денна 
форма 

навчання 

заочна 
форма 

навчання 
Галузь знань 

«Архітектура та 
будівництво» 

 

Кількість кредитів:  
3 – денна форма 
навчання 
 Напрям підготовки 

 

Вибіркова  
 

Рік підготовки: Змістових частин – 2 
4-й 5-й 

Індивідуальне 
завдання на практичні 
заняття  

Семестр 

7-й 7-й Загальна кількість 
годин – 90 (д.ф.н.) 

Спеціальність 
(професійне спрямування): 

 

194 «Гідротехнічне 
будівництво, водна 
інженерія та водні 

технології» Лекції 
22 год. 14 год. 

Практичні, лабораторні 
24 год. 16 год. 
Самостійна робота 

44 год. 60 год. 

Тижневих годин для 
денної форми 
навчання: 
аудиторних – 4 
самостійної роботи 
студента – 2 

Освітній рівень: 
перший (бакалаврський) 

Вид і форма контролю: 
Іспит 

* Примітка: 
Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і 
індивідуальної роботи становить: 

для денної форми навчання –46/44 
для заочної форми навчання –30/60 

 

2. Мета та завдання навчальної дисципліни 
 
Метою викладання навчальної дисципліни " Управління інженерними 

проектами з основами системного аналізу " є надання студентам системи знань 
про зміст фаз життєвого циклу інвестиційного проекту, структуризацію проекту, 
основні функції управління проектами та основні інструменти управління 
проектами, головним з яких є системний аналіз.  

Основним завданням вивчення дисципліни " Управління інженерними 
проектами з основами системного аналізу " є підготовка студента до самостійної 
роботи з формування ідеї проекту, його виконання та реалізації. 

Як результат вивчення навчальної дисципліни студент повинен  



 
 

  

знати: 
- основні поняття, зміст і значення управління проектами; 
- особливості управління проектами в  гідротехнічному будівництві, 

водній інженерії, сільськогосподарських, гідротехнічних меліораціях і водному 
господарстві; 

- фази проекту та особливості управління ними; 
- організаційні структури з управління проектами; 
- форми та джерела фінансування проектів; 
- основні ризики, що виникають під час здійснення гідротехнічних та 

водогосподарсько-меліоративних проектів; 
- принципи застосотування системного аналізу в управлінні 

інженерними проектами; 
- програмне забезпечення управління проектами. 
вміти: 
- організовувати процес підготовки та реалізації проекту; 
- структуризувати та спланувати інвестиційний проект; 
- планувати кошторисну документацію на проект; 
- обґрунтовувати ефективність інвестицій у водогосподарські об’єкти; 
- аналізувати проект для виявлення його сильних та слабких сторін; 
- складати бізнес-план інвестиційного проекту; 
- створювати та керувати командою проекту. 
За результатами вивчення дисципліни у здобувачів вищої освіти 

формуються наступні компетентності: 

ЗК1. Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, 
усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства та 
необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини й 
громадянина України.  

ЗК2. Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові 
цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей 
розвитку предметної області, її місця у загальній системі знань про природу і 
суспільство та у розвитку суспільства, техніки і технологій, використовувати різні 
види та форми рухової активності для активного відпочинку та ведення здорового 
способу життя.  

ЗК3. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.  
ЗК4. Знання та розуміння предметної області і професійної діяльності.  
ЗК7. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. 
ФК1. Здатність застосовувати фізико-математичний апарат, теоретичні, 

розрахункові та експериментальні методи і моделі досліджень у сфері 
професійної діяльності.  

ФК7. Здатність розроблювати ландшафтно-планувальні та конструктивні 
рішення об’єктів.  

ФК12. Здатність розробляти інженерні та організаційні заходи щодо 
забезпечення доброго стану масивів поверхневих і ґрунтових вод на основі 
сучасних систем моніторингу.  



 
 

  

ФК17. Здатність виявляти причини виникнення та негативні наслідки 
шкідливої дії води, застосовувати відповідні методи захисту територій, 
здійснювати розрахунки та проектувати захисні споруди.  

ФК19. Здатність розраховувати техніко-економічні показники 
запроектованих і функціонуючих об’єктів професійної діяльності.   

РН2. Визначати шляхи розв’язання інженерно-технічних задач у 
професійній діяльності, аргументовано інтерпретувати їх результати.  

РН7. Виконувати інженерні розрахунки ґрунтових основ та конструкцій 
об’єктів професійної діяльності. 

РН9. Знаходити оптимальні інженерні рішення при виборі водних 
технологій, конструкцій об’єктів, енергоощадних заходів у сфері професійної 
діяльності.  

РН10. Використовувати сучасні інформаційні технології при проектуванні, 
будівництві та експлуатації об’єктів професійної діяльності.  

РН11. Виконувати техніко-економічне обґрунтування конструктивних 
рішень, інженерних заходів, технологічних процесів.  

РН18. Застосовувати технічні регламенти та правові норми при експлуатації 
гідротехнічних об’єктів.  

 
 

3. Програма навчальної дисципліни 
 

Змістова частина 1. Управління розробкою та реалізацією інженерного 
проекту 

Тема 1. .Основні поняття, зміст і значення управління проектами 
Тема 2. Зміст управління проектами в гідротехнічному будівництві  
Тема 3. Життєвий цикл проекту. Зміст основних фаз проекту 
Тема 4 . Проектні організації, їх класифікація та особливості 

функціонування 
Тема 5. Зміст основних проектних документів, що розробляються 

проектними інститутами 
Тема 6. Планування робіт проектними організаціями  
Тема 7. Завдання на проектування, тривалість розробки проекту 
Змістова частина 2. Застосування системного аналізу в управлінні 

інженерними проектами 
Тема 1 . Система і системний метод дослідження. Основні принципи і 

поняття системного аналізу 
Тема 2. Системний підхід в управлінні інженерними проектами, 

водогосподарськими об'єктами і процесами 
Тема 3. Основні етапи і концептуальні методологічні принципи 

застосування системного аналізу в управлінні інженерними проектами 
Тема 4 . Моделювання і прогнозування для проектів гідромеліоративних 

систем. ГІС як комплексний інструментарій моделювання і системного аналізу в 
управлінні інженерними проектами 

 



 
 

  

4. Структура навчальної дисципліни 

Кількість годин 
денна форма Заочна форма 

у тому числі у тому числі 

Назви змістових 
частин і тем 

усьо
го  л п лаб інд с.р. 

усьо
го  л п лаб інд с.р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
Змістова частина 1. Управління розробкою та реалізацією інженерного проекту 

1.Основні поняття, 
зміст і значення 
управління 
проектами 

2 2         6         6 

2.Зміст управління 
проектами в 
гідротехнічному 
будівництві 

9 2 2     5 8 1 1     6 

3.Життєвий цикл 
проекту. Зміст 
основних фаз 
проекту 

9 2 2     5 8 1 1     6 

4. Проектні 
організації, їх 
класифікація та 
особливості 
функціонування  

9 2 2     5 10 1 1     8 

5.Зміст основних 
проектних 
документів, що 
розробляються 
проектними 
інститутами 

7 2 2     3 8 1 1     6 

6. Планування робіт 
проектними 
організаціями 

9 2 4     3 8 1 1     6 

7. Завдання на 
проектування, 
тривалість розробки 
проекту 

9 2 2     5 8 1 1     6 

Разом за змістовою 
частиною 1 

54 14 14 0 0 26 56 6 6 0 0 44 

 

Змістова частина 2.  Застосування системного аналізу в управлінні інженерними 
проектами 

8. Система і 
системний метод 
дослідження. 
Основні принципи і 
поняття системного 
аналізу 

10 2 2     6 8 2 2     4 



 
 

  

9. Системний підхід 
в управлінні 
інженерними 
проектами, 
водогосподарським
и об'єктами і 
процесами 

10 2 2     6 8 2 2     4 

10. Основні етапи і 
концептуальні 
методологічні 
принципи 
застосування 
системного аналізу 
в управлінні 
інженерними 
проектами 

7 2 2     3 8 2 2     4 

11.Моделювання і 
прогнозування для 
проектів 
гідромеліоративних 
систем. ГІС як 
комплексний 
інструментарій 
моделювання і 
системного аналізу 
в управлінні 
інженерними 
проектами 

9 2 4     3 10 2 4     4 

Разом за змістовою 
частиною 2 

36 8 10     20 34 8 10   16 

Усього годин 90 22 24   44 90 14 16   60 
 

5. Теми лекційних занять 
№ 
з/п 

Назва теми Кількість 
годин 

д/з 
1. Основні поняття, зміст і значення управління   проектами 2/0 
2. Зміст управління інженерними проектами у будівництві 2/1 
3. Життєвий цикл проекту. Зміст основних фаз проекту 2/1 
4. Проектні організації, їх класифікація та особливості 

функціонування 
2/1 

5. Зміст основних проектних документів, що розробляються 
проектними інститутами 

2/1 

6. Планування робіт проектними організаціями 2/1 
7. Завдання на проектування, тривалість розробки проекту 2/1 
8. Система і системний метод дослідження. Основні принципи і 

поняття системного аналізу 
2/2 

9. Системний підхід в управлінні інженерними проектами, 2/2 



 
 

  

водогосподарськими об'єктами і процесами 
10. Основні етапи і концептуальні методологічні принципи 

застосування системного аналізу в упарвлінні інженерними 
проектами 

2/2 

11. Моделювання і прогнозування для проектів 
гідромеліоративних систем. ГІС як комплексний 
інструментарій моделювання і системного аналізу в 
управлінні інженерними проектами 

2/4 

 Всього: 22/16 
 

6. Теми семінарських занять 
№ 
з/п 

Назва теми 
Кількість 

годин 
1 Управління розробкою та реалізацією інженерних проектів 2 
2 Застосування системного аналізу і підходу в управлінні 

інженерними проектами 
2 

 
7. Теми практичних занять 

№ 
з/п 

Назва теми Кількість 
годин 

1.  Короткий опис проекту: актуальність, робоча гіпотеза, 
концепція, новизна, ефект, практична значущість.  

6/2 

2.  Аналіз сучасного стану та перспектив галузі 
гідротехнічного будівництва. 

2/2 

3.  Визначення сутності запропонованого проекту 2/2 
4.  Система і системний метод дослідження в управлінні 

інженерними проектами. Основні принципи і поняття 
системного аналізу в управлінні інженерними проектами 

4/2 

5.  Практичне застосування системного підходу в 
управлінні інженерними проектами. 

2/2 

6. Практичне застосування концептуальних 
методологічних принципів системного аналізу в 
управлінні інженерними проектами 

4/2 

7.  Моделювання і прогнозування в управлінні 
інженерними проектами гідромеліоративної системи. 
Застосування ГІС як комплексного інструментарію 
моделювання і системного аналізу в управлінні 
інженерними проектами 

4/4 

 Всього: 24/16 
8. Самостійна робота 

№ 
з/п 

Назва теми Кількість 
годин 

д/з 
1 Характеристика наукового інструментарію управління 10/12 



 
 

  

інженерними проектами. 
2 Застосування системного аналізу в управлінні 

курсовими та дипломними інженерними проектами. 
10/12 

3 Призначення та основні функції системи управління 
конфігурацією та змінами в інженерних проектах. 

8/12 

4 Основні функції моніторингу інженерних проектах 8/12 
5 Система документації та інформування в управлінні 

інженерними проектами. 
8/12 

 Разом  44/60 
 

10. Індивідуальні завдання 
Індивідуальна  робота на тему: «Управління інженерними проектами  в 

гідротехнічному будівництві, водній інженерії, водних технологіях та у водному 
господарстві». Виконується на практичних заняттях у вигляді тренінгу.  

11. Методи навчання 
Теоретичні, практичні, самостійна робота, опрацювання ресурсу Інтернет, 

підготовка рукопису наукових тез, статей, участь в науковій конференції та 
науково-технічному семінарі «Управління інженерними проектами у водному 
господарстві».                                                   

12. Методи контролю 
Поточний контроль – під час виконання практичних та індивідуальних 

завдань, контроль засвоєння змістових частин (тестування); 
 

13. Розподіл балів, які отримують студенти 
 

Розподіл балів для екзамену 
Поточне тестування та самостійна робота студентів 

Екзамен 
Підсумкова 

оцінка 
(екзамен) 

Змістова частина №1 Змістова частина № 2 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 Т10 
Т11 

 
5 6 6 6 6 6 5 5 5 5 5 

40 100 

Разом: 60 40 100 
Т1, Т2 ... Т11 – теми змістових частин. 

 
Примітка: кожен викладач обирає компоненти навчальної дисципліни, які 

обов’язково повинні бути оцінені у поточному контролі.  
Поточний контроль проводять під час виконання практичних завдань, 

самостійної роботи, індивідуальних завдань, контроль за засвоєнням певного 
модуля (модульний контроль). 

Підсумковий контроль – під час складання екзамену. 
За виконання робіт, які не передбачені навчальним планом, але сприяють 

підвищенню знань та умінь студентів з навчальної дисципліни (доповідь на 
науковій конференції, здобуття призового місця на олімпіадах, виготовлення  
макетів, підготовка наочних посібників тощо), рішенням кафедри студенту може 



 
 

  

надаватися до 10% від загальної кількості умовних балів з навчальної дисципліни. 
 

Шкала оцінювання 
Оцінка за національною шкалою Сума балів за всі 

види навчальної 
діяльності 

для екзамену, курсового 
проекту (роботи), практики 

для заліку 

90-100 відмінно 
82-89 
74-81 

добре 

64-73 
60-63 

задовільно 

 
 

зараховано 

35-59 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 
не зараховано з можливістю

повторного складання 
 

0-34 
незадовільно з обов’язковим 

повторним вивченням 
дисципліни 

не зараховано з 
обов’язковим повторним 
вивченням дисципліни 

 

14. Методичне забезпечення 
Методичні розробки кафедри з дисципліни «Управління інженерними 

проектами з основами системного аналізу». 
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